POWERING SCHOOL

Ic Pagani Monterubbiano

Barbara Federici

gio, 01/10/2020

ATTIVITÀ	INIZIO	FINE
PREPARAZIONE		
Nomina commissione E+ collegio docenti	8.09.20	8.09.20
Elaborazione e delibera PSE	10.09.20	6.10.20
Analisi bisogni formativi (modulo google)	19.12.20	13.02.21
Progetti E-twinning (e ricerca partner)	15.09.20	15.04.21
Analisi proposte di mobilità	1.12.20	7.05.21
Attività progettuale Commissione E+	1.11.20	11.05.21
Accordi preparatori di progetto	8.03.21	7.05.21
MOBILITA'		
Selezione partecipanti	1.11.21	30.11.21
Conferenza lancio mobilità ka1	15.09.22	30.09.22
Preparazione logistica	1.09.22	30.09.22
Preparazione linguistica	1.11.21	30.06.22
Accordi bilaterali	1.11.21	15.09.22
MOBILITA'	1.10.22	10.10.22
Monitoraggio intermedio	1.06.22	6.06.22
DISSEMINAZIONE		
Calendarizzazione attività	20.10.22	30.10.22
Settimana integrativa	12.12.22	19.12.22
Report	30.10.22	30.11.22
Workshop	1.11.22	28.02.23
Eventi di disseminazione	20.12.22	
Monitoraggio finale	1.06.23	6.06.23